

**COMUNE DI FORLÌ
GIUNTA COMUNALE****Seduta del 21 Settembre 2022**

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
ZATTINI GIAN LUCA	Sindaco	X	
MEZZACAPO DANIELE	Assessore	X	
BARONI MARIA PIA	Assessore	X	
CASARA PAOLA	Assessore	X	
CICOGNANI VITTORIO	Assessore	X	
CINTORINO ANDREA	Assessore	X	
MELANDRI VALERIO	Assessore	X	
PETETTA GIUSEPPE	Assessore	X	
TASSINARI ROSARIA	Assessore		X
TOTALE PRESENTI: 8 TOTALE ASSENTI: 1			

Presiede **GIAN LUCA ZATTINI**, Sindaco

Partecipa **RITA MILANESCHI**, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO:**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE DELLA
LIBERTÀ - RIMODULAZIONE IN AUMENTO DEL
QUADRO ECONOMICO**

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 20/12/2021 ad oggetto l'approvazione del "Documento Unico di Programmazione del triennio 2022-2024";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 137 del 20/12/2021 ad oggetto l'approvazione del "Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024";
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 ad oggetto l'approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2022-2024"

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 30/12/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Riqualificazione di Viale della Libertà - per un importo complessivo di € 1.800.000,00, come determinato dal seguente quadro economico:

voce	descrizione	importo	oltre IVA		sub impegno importo	Pos.Rag.
			%	importo		
A1	A1.1- Lavori Stradali	935.000,00	*	*	*	*
	A1.1- oneri sicurezza	23.000,00				
	A1.1- Totale Lavori Stradali	958.000,00				
	A1.2 – Pubblica illuminazione (opere impiantistiche)	470.000,00	*	*	*	*
	A1.2- oneri sicurezza	12.000,00				
	A1.2 – Totale Pubblica illuminazione	482.000,00				
Sommano A1		1.440.000,00	10	144.000,00	1.584.000,00	
	<i>Somme a disposizione per:</i>					*
B1	lavori esclusi dall'appalto	96.000,00	22	21.120,00	117.120,00	*

B2	rilievi accertamenti indagini	0,00		0,00	0,00	*
B3	allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00		0,00	20.000,00	*
B4	imprevisti	0,00		0,00	0,00	
B5	acquisizione/asserimento immobili e spese connesse	0,00	*	0,00	0,00	*
B6	accantonamenti di cui all'art. 106, c.1, lett. a), d.lgs. 50/16	0,00		0,00	0,00	*
B7A	Spese tecniche (art. 113 d.lgs. 50/16)	28.800,00		0,00	28.800,00	*
B7B	spese tecniche	50.080,00		0,00	50.080,00	*
B8	spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e validazione	0,00		0,00	0,00	
B9	spese per commissioni giudicatrici	0,00		0,00	0,00	*
B10	spese per pubblicità e per opere artistiche	0,00		0,00	0,00	*
B11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, statico e altri collaudi	0,00		0,00	0,00	*

	specialistici				
B12	fondo residuo per ribasso di gara	0,00	0,00	0,00	*
IVA	su voci A	144.000,00			
	su voci B	21.120,00			
Sommano Voci (B ed IVA)		360.000,00			
TOTALE PROGETTO voci (A, B ed IVA)		1.800.000,00			

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 808 in data 22/03/2021, esecutiva, si approvavano gli esiti di gara relativi al lotto A1.1 – lavori stradali dell'appalto in oggetto, con aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra l'impresa Pozzi Raffaele di Pozzi Telemaco & C., con sede a [OMISSIS...] , e Biguzzi srl con sede a [OMISSIS...] , per l'importo contrattuale netto di € 788.765,00, ottenuto deducendo dall'importo a base di gara il ribasso offerto pari al 18,10%;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 808 in data 22/03/2021, esecutiva, si approvavano gli esiti di gara relativi all'appalto in oggetto, con aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra l'impresa Pozzi Raffaele di Pozzi Telemaco & C., con sede a [OMISSIS...] , e Biguzzi srl con sede a [OMISSIS...] , per l'importo contrattuale netto di € 788.765,00, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 23.000,00 ottenuto deducendo dall'importo a base di gara il ribasso offerto pari al 18,10%;
- con tale determinazione si procedeva, inoltre, all'adeguamento del quadro economico, distribuendo il ribasso offerto nella voce B1 – "lavori esclusi dall'appalto";
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde n. 3701 in data 22/12/2021, esecutiva, si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto relativi al lotto A1.2 – impianti di pubblica illuminazione, e si rimodulava il quadro economico, senza aumentarne il valore complessivo;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 651 in data 10/03/2022, esecutiva, si approvavano gli esiti di gara relativi al lotto A1.2 - impianti di pubblica illuminazione, dell'appalto in oggetto, con aggiudicazione dei lavori al Consorzio Eletttricisti Artigiani Romagnolo C.E.A.R. soc. coop di [OMISSIS...] , per l'importo contrattuale netto di € 457.523,43, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ottenuto deducendo dall'importo a base di gara il ribasso offerto pari al 21,29%;
- con tale determinazione si procedeva, inoltre, all'adeguamento del quadro economico, distribuendo il ribasso offerto nella voce B1 – "lavori esclusi dall'appalto";
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde n. 2366 del 22/08/2022, veniva approvata una modifica al contratto d'appalto dei lavori stradali, ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e si ridefiniva il quadro economico nella seguente maniera:

voce	descrizione	importo	oltre IVA		importo totale	sub impegno importo		
			%	importo		2021	2022	2023
A1	A1.1 - Lavori Stradali a misura	935.000,00	*	*	*			
	Ribasso di gara del 18,10%	169.235,00	*	*	*			
	Importo lavori stradali ribassati	765.765,00	*	*	*			
	A1.1- oneri sicurezza	23.000,00	*	*	*			
	Sommano A.1.1	788.765,00	10	78.876,50	867.641,50	486.629,50	381.012,00	
	A1.1.2 – Modifica al contratto	113.236,21						
	Ribasso di gara del 18,10%	20.495,75						
	Importo lavori variante ribassato	92.740,46						
	Oneri sicurezza variante	2.785,48						
	Sommano A1.1.2	95.525,94						
	A1.2 – Pubblica illuminazione (opere impiantistiche)	470.000,00	*	*	*			
	Ribasso di gara del 21,29%	100.063,00						
	Importo lavori stradali ribassati	369.937,00						
	A1.2- oneri sicurezza	12.000,00	*	*	*			
	A1.2 – Totale Pubblica illuminazione	381.937,00	10	38.193,70	420.130,70		126.039,21	294.091,49
	Sommano A1	1.266.227,94	10	126.622,79	1.392.850,73			

	<i>Somme a disposizione per:</i>							
B1	lavori esclusi dall'appalto	260.509,72	22	57.312,14	317.821,86		158.910,93	158.910,93
B2	rilievi accertamenti indagini	0,00		0,00	0,00			
B3	allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00		0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
B4	imprevisti	0,00		0,00	0,00			
B5	acquisizione/asservimento immobili e spese connesse	0,00	*	0,00	0,00			
B6	accantonamenti di cui all'art. 106, c.1, lett. a), d.lgs. 50/16	0,00		0,00	0,00			
B7A	Spese tecniche (art. 113 d.lgs. 50/16)	28.800,00		0,00	28.800,00		28.800,00	
B7B	spese tecniche	50.080,00		0,00	50.080,00	16.693,33	16.693,33	16.693,33
B8	spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e validazione	0,00		0,00	0,00			
B9	spese per commissioni giudicatrici	0,00		0,00	0,00			
B10	spese per pubblicità e per opere artistiche	0,00		0,00	0,00			

B11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, statico e altri collaudi specialistici	0,00		0,00	0,00			
B12	fondo residuo per ribasso di gara	0,00		0,00	0,00			
IVA	su voci A	117.070,20						
	su voci B	57.312,14						
Sommano Voci (B ed IVA)		533.772,06						
TOTALE PROGETTO voci (A, B ed IVA)		1.800.000,00				513.322,83	721.455,47	469.695,75

Dato atto che:

- per conseguire il completamento dei lavori di riqualificazione di Viale della Libertà, è necessario attuare ulteriori affidamenti di opere di completamento e di finitura, escluse dall'appalto principale, rientranti nella voce B1 "lavori esclusi dall'appalto" del quadro economico (quali a titolo esemplificativo ed esaustivo: pavimentazioni, sistemazioni aiuole, finiture edili e arredi);
 - le somme a disposizione nella voce B1 sono, tuttavia esaurite, soprattutto per effetto dei provvedimenti relativi alla revisione prezzi, adottati ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito in L. n. 91 del 01/07/2022;
 - per il progetto in questione, infatti, è già stata fatta richiesta di accesso al fondo per adeguamento prezzi, di cui al comma 4 dell'art. 26 del citato decreto, in data 31/08/2022, in quanto il quadro economico dell'opera non contiene le risorse necessarie per coprire i maggiori costi derivanti dalla revisione prezzi;
 - per poter realizzare le ulteriori opere complementare sopra descritte, è necessario, pertanto, rimodulare il quadro economico dei lavori in questione, calcolando un aumento pari ad € 100.000 da inserire nella voce B1;
 - degli ulteriori fabbisogni finanziari ne è già stata data evidenza nelle variazioni di bilancio successivamente intervenute e approvate dal Consiglio Comunale;

Considerato che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 06/06/2022, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2022 – 2024 variazione e applicazione quota parte dell'avanzo di amministrazione 2021" sono stati finanziati, con avanzo di amministrazione, € 300.000 sulla voce 101095 del Piano Investimenti 2022-2024 relativo alla riqualificazione di Viale Libertà, Giardini Pubblici e Parco della Resistenza, capitolo 70811 – art.1095, da cui attingere l'importo € 100.000 necessario per realizzare le opere di completamento relative ai lavori di riqualificazione di Viale della Libertà;

Ravvisata pertanto l'opportunità, di rimodulare in aumento nella misura di € 100.000,00 il quadro economico di spesa dei lavori in oggetto secondo l'articolazione di seguito riportata:

voce	descrizione	importo	oltre IVA		importo totale	sub impegno importo		
			%	importo		2021	2022	2023
A1	A1.1 - Lavori Stradali a misura	935.000,00	*	*	*			
	Ribasso di gara del 18,10%	169.235,00	*	*	*			
	Importo lavori stradali ribassati	765.765,00	*	*	*			
	A1.1- oneri sicurezza	23.000,00	*	*	*			
	Sommano A.1.1	788.765,00	10	78.876,50	867.641,50	486.629,50	381.012,00	
	A1.1.2 – Modifica al contratto	113.236,21						
	Ribasso di gara del 18,10%	20.495,75						
	Importo lavori variante ribassato	92.740,46						
	Oneri sicurezza variante	2.785,48						
	Sommano A1.1.2	95.525,94						
	A1.2 – Pubblica illuminazione (opere impiantistiche)	470.000,00	*	*	*			
	Ribasso di gara del 21,29%	100.063,00						
	Importo lavori stradali ribassati	369.937,00						
	A1.2- oneri sicurezza	12.000,00	*	*	*			
	A1.2 – Totale Pubblica illuminazione	381.937,00	10	38.193,70	420.130,70		126.039,21	294.091,49
	Sommano A1	1.266.227,94	10	126.622,79	1.392.850,73			
	<i>Somme a disposizione per:</i>							
B1	lavori esclusi dall'appalto	342.476,94	22	75.344,93	417.821,87		208.910,94	208.910,94
B2	rilievi accertamenti indagini	0,00		0,00	0,00			
B3	allacciamenti ai pubblici servizi	20.000,00		0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
B4	imprevisti	0,00		0,00	0,00			
B5	acquisizione/asserimento immobili e spese connesse	0,00	*	0,00	0,00			
B6	accantonamenti di cui all'art. 106, c.1, lett. a), d.lgs. 50/16	0,00		0,00	0,00			

B7A	Spese tecniche (art. 113 d.lgs. 50/16)	28.800,00		0,00	28.800,00		28.800,00	
B7B	spese tecniche	50.080,00		0,00	50.080,00	16.693,33	16.693,33	16.693,33
B8	spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e validazione	0,00		0,00	0,00			
B9	spese per commissioni giudicatrici	0,00		0,00	0,00			
B10	spese per pubblicità e per opere artistiche	0,00		0,00	0,00			
B11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, statico e altri collaudi specialistici	0,00		0,00	0,00			
B12	fondo residuo per ribasso di gara	0,00		0,00	0,00			
IVA	su voci A	117.070,20						
	su voci B	75.344,93						
Sommano Voci (B ed IVA)		633.772,07						
TOTALE PROGETTO voci (A, B ed IVA)		1.900.000,00				513.322,83	771.455,48	519.695,76

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde;
- di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi;

Acquisito il visto di conformità ai criteri di regolarità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario Generale, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

DELIBERA

1. di approvare la modifica in aumento del quadro economico relativo ai lavori di riqualificazione di Viale della Libertà, come specificato in premessa, dando atto di incrementare di € 100.000,00 la voce B1 "lavori esclusi dall'appalto" per un importo complessivo che passa da € 1.800.000,00

- ad € 1.900.000,00, rispetto al progetto esecutivo approvato e finanziato con delibera di G.C. n. 423 del 30/12/2020, secondo l'articolazione sopra riportata;
2. di dare atto che l'importo di € 100.000 in aumento del Quadro Economico sopra riportato, trova la voluta copertura finanziaria al codice investimento 101095 (capitolo 70811 – art.1095) del vigente Piano Investimenti aggiornato con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 06/06/2022, con la quale, tra le altre cose, sono stati finanziati ulteriori € 300.000 per interventi rivolti alla riqualificazione di Viale Libertà, Giardini Pubblici e Parco della Resistenza nell'ambito di detto codice investimento;
 3. di stabilire che per l'esecuzione di ulteriori lavori, servizi e forniture si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 36, 63 e 106 del D.Lgs.n. 50/2016; pertanto il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde provvederà a concludere i conseguenti contratti nella forma della lettera di affidamento o della nota ordinativo scritta ed a liquidare, conseguentemente, le prestazioni fino alla concorrenza del limite di spesa approvato, sulla base di fatture vistate per regolarità tecnica dal Dirigente stesso, dando atto che, in conseguenza della variazione del quadro economico dei lavori in oggetto, il limite di spesa per ulteriori lavori, servizi e forniture risulta pari a € 1.900.000,00;
 4. di dare mandato al dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde di attivare tutte le procedure necessarie per la definizione delle opere di completamento e finitura, mirate a dare compiuta riqualificazione al Viale della Libertà, coerentemente al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 20/12/2020;
 5. di dare atto che per tale progetto è già stata fatta richiesta al fondo per adeguamento prezzi, di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.L. 50 del 18/05/2022 e s.m.i., di cui si è ancora in attesa di risposta e pertanto, in esito ai riscontri che perverranno, si procederà ad un'ulteriore modifica del quadro economico.

Inoltre, poiché l'approvazione della deliberazione ha carattere di urgenza, al fine di dare corso tempestivamente ai successivi adempimenti;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.