CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CICLOFFICINA PRESSO LA STAZIONE FS IN COMUNE DI FORLI'

COMMITTENTE: FORLI' MOBILITA' INTEGRATA s.r.l.
Sede Legale Piazza Saffi,8.

Forli' 11-2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ing. Aguzzi Stefano)

_____

IL COMMITTENTE
FMI s.r.l.

_____

	SETTIMANE (ipotesi di 24 settimane-6 mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N.	FASE DI LAVORO																								
1	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE																								
	Realizzazione di recinzione degli accessi del cantiere																								
	Allestimanto apprestamento igienici sanitari																								
	Realizzazione della viabilità di cantiere																								
	Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere																								
	Realizzazione di impianto di messa a terra																								
	Allesimanto zone di carico e scarico, deposito attrezzature,stoccaggio materiali e rifiuti																								
2	RIMOZIONI																								
	Rimozioni di pavimenti esterni e di massetti																								
3	SBANCAMENTO,SCAVI																								
	Scavo di sbancamento																								
4	FONDAZIONI																								
	Strutture di fondazioni in c.a																								
	Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase)																								
	Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione																								
	Getto in cls																								
5	MONTAGGIO PONTEGGI																								
6	STRUTTURA DI ELEVAZIONE																								
	Montaggio pannelli verticali prefabbricati in legno X-LAM																								
	Sigillatura ermetica pannelli (guarnizioni specifiche per giunzioni)																								
7	STRUTTURA DI COPERTURA																								
	Posa solaio di copertura in legno (travi e assito)																								
8	OPERE EDILI IN COPERTURA																								
	Formazione di massetto																								
	Impermeabilizzazione copertura con guaina																								
	Posa di linea vita																								
	Realizzazione opere di lattoneria																								
	Posa manto in ghiaia di protezione																								
9	PANNELLI ISOLANTI ESTERNI E INTERNI																								
	Applicazione esterna e interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate																								
10	RASATURE (FINITURE ESTERNE E INTERNE)																								
	Rasature per esterni e interni																								
11	CHIUSURE E DIVISORI																								
	Realizzazione di divisori interni																								
12	IMPIANTI TECNOLOGICI																								
	Realizzazione di impianto idrico-sanitario																								
	Realizzazione di impianto di riscaldamento,climatizzazione e condizionamento																								
	Realizzazione di impiantistica antincendio																								
	Realizzazione di opere elettriche interne																								
13	FINITURE INTERNE																								
	Formazione di finiture interne (intonaci, rivestimenti).																								
14	PAVIMENTI																								
	Formazione di massetti																								
	Posa pavimenti per interni																								
14	POSA SERRAMENTI																								
	Posa serramenti interni																								
	Posa serramenti esterni																								
15	TINTEGGIATURE																								
	Tinteggiature di superfici esterne																								
	Tinteggiatura di superfici interne																								
16	SMONTAGGIO PONTEGGIO																								
17	FOGNATURE (SERVIZI E IMPIANTI A RETE) E SISTEMAZIONE ESTERNA																								
18	SMOBILIZZO CANTIERE																								

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del crono-programma